



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧДОУ
«Детский сад «Швабе-Эрудит»
Широкова Л.В.
«16» февраля 2026 г.

ПЛАН
подготовки объекта теплоснабжения и теплопотребления
ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ - ЭРУДИТ»
(наименование организации)
к отопительному периоду 2026 – 2027 гг.

Мероприятие	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Подготовка узла управления системы отопления (ИТП)	1	Июнь	ООО «Теплый город»
Поверка приборов УКУТ, КиП	1	Июнь	ООО «Теплый город»
Промывка опрессовка и дезинфекция системы отопления	1	Июнь	Рабочий по обслуживанию здания
Промывка и гидравлические испытания системы отопления	1	Июль	ООО «Теплый город»
Ревизия и замена запорной арматуры в ИТП	1	Июнь - Июль	Зам директора Леушина Е.В.
Осмотр и ремонт тепловой изоляции	1	Июнь	Зам директора Леушина Е.В.
Ревизия и проверка дроссельного устройства	1	Июнь	Зам директора Леушина Е.В.
Проверка теплоснабжающей организацией - Техническая готовность ИТП	1	Июль	Т Плюс
Ремонт кровли	1	-	-
Ремонт отмостки (частично)	1	Май- Июнь	Зам директора Леушина Е.В.
Ремонт фасадов (частично)	1	Июнь- Июль	Зам директора Леушина Е.В.
Подготовка документов для теплоснабжающей организации	1	Август	Зам директора Леушина Е.В.
Оформление актов готовности потребителей к эксплуатации в зимних условиях в Администрации.	1	Август	Зам директора Леушина Е.В.
Оформление паспорта готовности к отопительному периоду	1	Август	Зам директора Леушина Е.В.

Заместитель директор по АХР

Е.В. Леушина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524558

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 16.02.2026 по 16.02.2027